



恶劣天气高影响路段优化提升 项目验收评价报告

路段名称：商水县八一路跨宁洛高速、漯阜铁路高架桥

管理单位：河南总队周口支队

编制人员：王立帆

联系方式：0394-8766611

编制单位：商水县公安局交通警察大队

日期：2024年12月11日

(一) 专家验收意见

(一) 项目硬件设备建设与优化提升方案匹配情况。

该项目按照标准版方案实施,已建交通标志提示牌4个(两个道路提示牌、两个限速牌)、两套卡口抓拍设备,恶劣天气预警告知组合牌、诱导提示屏、区间/单点测速、车辆测距、出口警示屏、智能视频监控设备、可变限速、路线诱导、汇入警示、告知组合屏、定向广播、固定式交通气象信息采集系统。经验收组实地查验该路段项目硬件设备建设与优化提升方案标准版相匹配。


(二) 项目硬件设备集成使用情况。经验收,该项目安装的设备联网在线率在100%、处置指令响应成功率在96%以上、智能视频事件上报及时率(8秒内)在90%以上、交通违法取证准确率在90%以上。采用的交通视频融合平台,针对该路段气象前端预警信息进行信息发布、限速管控等实战应用“一路三方”配套保障措施能够更有效地发挥恶劣天气高影响下管控措施的高效化、精准化。

(三) 项目联动机制建设情况。该项目已成立由公安、气象、交通部门组成的应急处置专项指挥部,定期召开联席会议进行分析研判,制定了联动处置预案、勤务组织方案等。

(四) 项目治理效果完成情况。项目建成后,该路段未发生交通拥堵警情和道路封闭情况,达到了因恶劣天气

导致的交通事故起数同比下降 50%以上、万车死亡率同比下降 15%以上，交通拥堵警情数量同比减少 70%以上，道路封闭次数同比减少 55%以上，交通延误时间同比减少 50%以上“双降三减”的优化提升目标。

专家组组长（签字）：



2024年12月11日





(二) 验收人员名单

专家组职务	姓名	工作单位	职称、职务	从事专业	签字
成员 (组长)	徐家兵	信阳市公安局交警支队指挥中心	政委	公安专业	徐家兵
成员	彭强	信阳市气象局业务科	副科长	气象服务	彭强
成员	王涛	信阳市交通运输局	科长	交通运输	王涛
成员	孟祥敏	信阳市公安局交警支队指挥中心	职员	公安专业	孟祥敏
成员					
成员					



附件6:

河南省公安厅非信息化项目专家论证意见

项目名称: 周口商水县八一路跨宁洛高速、漯阜铁路高架桥段优化提升重点攻坚项目	
承建单位: 商水县公安局交通警察大队	项目负责人: 张勇
检查验收组成员: 徐家兵、王涛、彭强、孟祥敏	
论证结论: 通过	
2024年12月11日, 信阳市恶劣天气高影响路段优化提升重点攻坚项目检查验收组对“周口商水县八一路跨宁洛高速、漯阜铁路高架桥段恶劣天气高影响路段优化提升重点攻坚项目”进行了实地查看、听取汇报、查验资料, 现场演示系统使用情况, 召开了项目验收会, 经专家提问、讨论, 形成意见如下: 1. 该项目基本符合公安部《2024年省级恶劣天气高影响路段优化提升重点攻坚项目实施方案》标准版验收标准; 2. 该项目结合本地实际情况, 硬件设备齐全, 运行正常, 功能满足要求; 3. 该项目建立了三方联动工作机制, 制定了恶劣天气交通应急处置预案, 初步构建了“一路三方”协同联动处置的工作模式; 建议: 1. 进一步优化恶劣天气“一路三方”联动机制, 细化完善并严格落实三方联合应急预案; 2. 加强公安、气象、交通部门的恶劣天气预警数据信息共享; 3. 安排专职人员持续监测运行状态, 最大限度降低恶劣天气对道路交通的影响。	
结论: 检查验收组一致同意该项目验收通过。 2024年12月11日	
检查验收组成员签字: 王涛 彭强 孟祥敏 2024年12月11日	
检查验收组组长签字: 徐家兵 2024年12月11日	