

温县武德镇马冯蔺村村道改建工程

结算审核报告

编制人：_____

 苏杰


中华人民共和国二级注册造价工程师
苏杰
[执业(从业)印章]4
河南腾豫工程管理
有限公司
有效期至:2026年11月28日

审核人：_____

 郑宝珍


中华人民共和国一级注册造价工程师
郑宝珍
B11024100014983
[执业(从业)印章]3
河南腾豫工程管理
有限公司
有效期至:2026年12月31日

单位盖章：_____



腾豫工程管理
有限公司
4108220036483

单位负责人：_____



张斌
印斌

温县武德镇马冯蔺村村道改建工程

结算审核报告

一、工程概况

温县武德镇马冯蔺村村道改建工程主要施工内容为:对现有路面进行沥青路面罩面(白改黑)等(具体施工内容详见工程量清单)。

该项目由河南麟辉建设工程有限公司承建,中标价 1251251.00 元,合同工期 30 日历天。

二、审核依据

1. 已标价工程量清单、成交通知书、施工合同、竣工验收报告等其他资料。

2. 工程招标文件;

3. 工程投标文件;

4. 其他有关文件、资料。

三、审核说明

结合现场勘察情况,核减金额 839.00 元。

审减明细:

马冯蔺村: ①透层: -59 元; ②细粒式沥青混凝土厚 40mm: -780 元;

四、参与本次审核工作的造价工程师郑重声明

1、本审核报告中的意见和结论是我们依据本工程的具体情况所做的专业分析、意见和结论。

2、由于建设工程造价存在固有的不确定性,本审核报告的结果

仅对《建设工程造价咨询合同》中约定的工作内容负责。

3、参与本次审核的所有技术人员与审核报告中的编审对象没有利害关系，也与有关当事人没有个人利害关系或偏见。

4、本次预算审核均依据委托方提供的相关资料进行审核，如因资料的真实性及完整性引起本报告的偏差及其它不良后果，本单位及相关执业人员不承担任何责任。

五、审核结果

- 1、送审金额为：1251251.00 元
- 2、审定含税工程造价为人民币：1250412.00 元
- 3、审减金额为人民币：839.00 元

六、其他事项说明

- 1、送审单位对资料的真实性负责。
- 2、本报告一式四份，三份交于委托人收执，一份由本单位存档。

- 附件：
1. 工程审定签署表
 2. 工程决算书
 3. 现场勘察记录表

编制单位：河南腾豫工程管理有限公司




2026年4月23日



建设工程结算审核定案表

工程名称：温县武德镇马冯藺村村道改建工程

第1页 共1页

项目名称	送审金额	审增金额	审增幅度	审减金额	审减幅度	审定金额
温县武德镇马冯藺村村道改建工程	1251251.00	0	0	839.00	0.07%	1250412.00
合计	1251251.00	0	0	839.00	0.07%	1250412.00
<p>备注：</p>						
<p>建设单位： 负责人签字：  (盖章) 2026年4月23日</p>		<p>施工单位： 负责人签字：吴家豪  (盖章) 2026年4月23日</p>		<p>咨询单位： 负责人签字：赵双环  (盖章) 2026年4月23日</p>		