

荥阳市广武镇人民政府2026年荥阳市 广武镇张河村等3个村厂房联建项目合同

甲方：荥阳市广武镇人民政府

乙方：中楞建筑有限公司

为了实施荥阳市广武镇人民政府2026年荥阳市广武镇张河村等3个村厂房联建项目，甲乙双方根据公开招标结果，依据民法典有关规定，经协商一致，签署以下合同：

一、工程名称：荥阳市广武镇人民政府2026年荥阳市广武镇张河村等3个村厂房联建项目

二、工程位置：荥阳市广武镇张河村。

三、工程期限：合同签订后90日历天内完成。

四、工程建设主要内容：厂房尺寸64m*20m，地上一层，建筑高度8.6m。门式钢架，戊类厂房，天然地基+独立地基，建筑面积1280平方米（包括：建筑、结构、电器）。

五、工程范围：工程量清单中所有内容。

六、工程质量标准：合格工程，按现行的国家相关行业及工程所在地的技术规范及质量验收评定标准。

七、工程项目经理：骆小伟

八、承包方式：包工包料

九、工程造价

根据招标结果合同工程价款为1465324.36元，大写：壹佰肆拾陆万伍仟叁佰贰拾肆元叁角陆分。

十、双方责任及义务甲方：

1、负责督促项目村处理好与当地群众之间的相互关系，保证乙方正常施工。

2、协调项目村给乙方施工人员提供必要的施工条件。

乙方：

1、在施工中必须严格按照图纸设计施工，确保工程质量并按期完工。

2、工程竣工未移交给甲方之前，乙方负责保护，乙方保护期间发生损坏，乙方出资修复。

3、在竣工后规定的保修期内，由于施工原因造成的质量问题，乙方应于接到甲方通知后的三天内无条件进行保修，并对造成的经济损失承担赔偿责任。

4、乙方应加强对施工人员的安全教育和管理，提高安全意识，确保施工顺利，凡施工现场发生一切安全事故及经济损失由乙方承担责任，如因此导致甲方承担责任或受到处罚，乙方应当予以赔偿。

5、乙方禁止出现转包、分包情形，例如部分分包、违法分包、肢解分包等。

6、乙方保证按时足额发放农民工工资，应及时结清农民工工资，不能拖欠农民工工资。

十一、工期顺延

1、以下原因造成竣工日期拖延，经甲方代表确认，工期应顺延：

(1) 设计变更，施工图纸范围外因现场施工条件变化导致的工程量大量增加；

(2) 不可抗力：是指战争、动乱、空中飞行物体坠落或其它非甲乙双方责任造成的爆炸火灾、水灾，以及六级以上台风、大雨、暴雨、地震等；

(3) 雨季等客观原因。

上述情况发生后两天内，乙方向甲方提出书面报告，经甲方同意后，根据实际情况顺延工期。

除上述条款所列出的各种原因，工程未按合同工期竣工，乙方承担违约责任。

十二、违约责任

1、乙方不按合同约定的义务履行，应当承担违约责任，赔偿因其违约给甲方造成的损失(直接损失加间接损失)，并向甲方支付合同价款1%的违约金。

2、如果乙方在施工过程中施工质量达不到设计和规范的要求，乙方须按甲方要求三日内无条件进行返工或拆除和重新施工，由

此造成的一切损失由乙方负责，若在规定的时间内乙方没有按要求整改或整改后仍达不到要求的，甲方有权单方解除合同，并书面通知乙方后收回工程，由此造成的经济损失，甲方有权向乙方进行索赔。

3、甲方一旦发现乙方擅自将工程转包、或肢解后分包、拖欠农民工工资等情形发生，甲方有权终止一切工程款，有权单方解除合同，乙方还应承担由此造成的其它一切经济损失，并书面通知乙方后收回工程，由此造成的经济损失，甲方有权向乙方进行索赔。

4、因乙方原因解除或者中止合同时，甲方有权决定是否接受与本工程有关属于乙方在现场的一切设施、材料、设备和器件的权利。

十三、竣工验收办法

1、乙方认为工程具备竣工验收条件后，应于竣工验收前十五天内向甲方提供完整竣工资料(一式叁份)。甲方代表收到竣工资料后三十天内组织有关部门验收，若验收时发现存在质量问题，要求在验收后五天内提出整改意见，乙方按整改意见整改，乙方自行承担整改的费用。

2、竣工日期的认定：甲、乙双方盖章并签字的竣工验收报告确认之日。

3、经验收符合国家质量标准，验收完毕后，若乙方在五天内未向甲方移交，由此造成甲方的经济损失，概由乙方承担。

十四、工程保修期

自甲、乙双方盖章并签字确认移交之日起一年。

十五、付款方法及竣工结算

合同生效后乙方即可进入现场施工。甲方按照工程进度提请蒙阳市农业农村局支付乙方工程款。

1、预付工程款，甲乙双方签订施工合同后，甲方根据提交的已开工等相关资料为依据向蒙阳市农业农村局报送相关资料，并由蒙阳市农业农村局支付预付工程款，金额为中标价格的30%-50%。

2、阶段性报账和完工报账，根据实际工程进度，结合项目工程进度等相关资料进行阶段性报账；工程完工经甲方验收合格，经竣工结算后进行完工报账。

3、扣除竣工结算审核报告金额的3%（提供银行履约保函可不扣除），满一年后，经甲方复验合格后，由蒙阳市农业农村局一次性无息退还。

4、乙方在向甲方递交竣工验收报告的同时，需向蒙阳市农业农村局递交竣工结算报告及完整的竣工结算资料和财政报账等相关资料；若甲、乙双方没有提供，蒙阳市农业农村局可拒付工程款，审定(计)后的结算审核报告作为结算工程款的依据。

十六、未尽事宜，可在施工期间双方协商处理，甲乙双方也可另行签订补充协议，协商不成，双方均可诉至蒙阳市人民法院解决。


十七、本合同一式陆份，甲乙双方各执叁份，双方签字并盖章后生效。

甲方：（盖章）

法定 代 表 人：

或委托代理人：石志超

电 话：0371-64813699



乙方：（盖章）

法 定 代 表 人：

或委托代理人：

电

话：15324825138



2026年7月28日

公司：中樛建筑有限公司
开户行账号：248170685915
开户行：中国银行股份有限公司
公司郑州第五大街支行

所有款项仅能汇入中樛建筑有限公司账号，赊购、借款、抵押、担保务必法人签字认可，否则，一切后果，本公司概不负责。