

河南舜兴检测技术有限公司

项目验收结果通知单

No. SXJC20250016

周口丁叮智能科技有限公司:

受项城市发展和改革委员会委托,我单位于2025年3月20日至24日对项城市发展和改革委员会项城市2023年度农村地区冬季清洁取暖提质工程(补增部分)项目进行了验收。验收依据招标文件、投标文件和采购合同相关条款之规定,经专家组分类验收及集体研究评审,最终出具验收结论。

该项目所供货物的验收结果为(☒合格; ☐不合格)。

对验收结果若有异议,请于接到本通知单15日内向我单位提出书面意见和提供相关证明材料。逾期无书面反馈的,视为认可验收结果。



备注: 1. 此单一式四份, 一份由验收单位留存、一份送达受验单位、两份送达委托单位; 2. 查询网址: <http://www.hnsxjc.cn>。

河南舜兴检测技术有限公司

项目验收结果通知单

No. SXJC20250017

周口市蕴智商贸有限公司:

受项城市发展和改革委员会委托,我单位于2025年3月20日至24日对项城市发展和改革委员会项城市2024年度农村地区冬季清洁取暖提质工程项目取暖器采购项目进行了验收。验收依据招标文件、投标文件和采购合同相关条款之规定,经专家组分类验收及集体研究评审,最终出具验收结论。

该项目所供货物的验收结果为(☒合格; ☐不合格)。

对验收结果若有异议,请于接到本通知单15日内向我单位提出书面意见和提供相关证明材料。逾期无书面反馈的,视为认可验收结果。

河南舜兴检测技术有限公司

2025年3月27日

备注:1.此单一式四份,一份由验收单位留存、一份送达受验单位、两份送达委托单位;2.查询网址: <http://www.hnsxjc.cn>。

河南舜兴检测技术有限公司

项目验收结果通知单

№. SXJC20250015-1

周口市禾悦电器有限公司:

受项城市发展和改革委员会委托,我单位于2025年3月13日至17日对项城市发展和改革委员会项城市2024年度农村地区冬季清洁取暖提质工程项目第一标段进行了验收。验收依据招标文件、投标文件和采购合同相关条款之规定,经专家组分类验收及集体研究评审,最终出具验收结论。

该项目所供货物的验收结果为(☒合格; ☐不合格)。

对验收结果若有异议,请于接到本通知单15日内向我单位提出书面意见和提供相关证明材料。逾期无书面反馈的,视为认可验收结果。

河南舜兴检测技术有限公司

2025年3月22日

备注:1.此单一式四份,一份由验收单位留存、一份送达受验单位、两份送达委托单位;2.查询网址: <http://www.hnsxjc.cn>。

河南舜兴检测技术有限公司

项目验收结果通知单

№. SXJC20250015-2

周口欣群商贸有限公司：

受项城市发展和改革委员会委托，我单位于 2025 年 3 月 13 日至 17 日对项城市发展和改革委员会项城市 2024 年度农村地区冬季清洁取暖提质工程项目第二标段已完成供货部分进行了验收。验收依据招标文件、投标文件和采购合同相关条款之规定，经专家组分类验收及集体研究评审，最终出具验收结论。

该项目所供货物的验收结果为（☒合格；☐不合格）。

对验收结果若有异议，请于接到本通知单 15 日内向我单位提出书面意见和提供相关证明材料。逾期无书面反馈的，视为认可验收结果。

河南舜兴检测技术有限公司

2025 年 3 月 22 日

备注：1. 此单一式四份，一份由验收单位留存、一份送达受验单位、两份送达委托单位；2. 查询网址：<http://www.hnsxjc.cn>。

河南舜兴检测技术有限公司

项目验收结果通知单

№. SXJC20250015-3

周口市豪泽商贸有限公司:

受项城市发展和改革委员会委托,我单位于2025年3月13日至17日对项城市发展和改革委员会项城市2024年度农村地区冬季清洁取暖提质工程项目第三标段进行了验收。验收依据招标文件、投标文件和采购合同相关条款之规定,经专家组分类验收及集体研究评审,最终出具验收结论。

该项目所供货物的验收结果为(☒合格; ☐不合格)。

对验收结果若有异议,请于接到本通知单15日内向我单位提出书面意见和提供相关证明材料。逾期无书面反馈的,视为认可验收结果。

河南舜兴检测技术有限公司

2025年3月22日

备注:1.此单一式四份,一份由验收单位留存、一份送达受验单位、两份送达委托单位;2.查询网址: <http://www.hnsxjc.cn>。

河南舜兴检测技术有限公司

项目验收结果通知单

No. SXJC20250015-4

河南晟蒙商贸有限公司：

受项城市发展和改革委员会委托，我单位于2025年3月13日至17日对项城市发展和改革委员会项城市2024年度农村地区冬季清洁取暖提质工程项目第四标段已完成供货部分进行了验收。验收依据招标文件、投标文件和采购合同相关条款之规定，经专家组分类验收及集体研究评审，最终出具验收结论。

该项目已供货物的验收结果为（☒合格；☐不合格）。

对验收结果若有异议，请于接到本通知单15日内向我单位提出书面意见和提供相关证明材料。逾期无书面反馈的，视为认可验收结果。

河南舜兴检测技术有限公司

2025年3月22日

备注：1. 此单一式四份，一份由验收单位留存、一份送达受验单位、两份送达委托单位；2. 查询网址：<http://www.hnsxjc.cn>。

河南舜兴检测技术有限公司

项目验收结果通知单

№. SXJC20250015-5

河南省浩铖商贸有限公司:

受项城市发展和改革委员会委托,我单位于2025年3月13日至17日对项城市发展和改革委员会项城市2024年度农村地区冬季清洁取暖提质工程项目第五标段进行了验收。验收依据招标文件、投标文件和采购合同相关条款之规定,经专家组分类验收及集体研究评审,最终出具验收结论。

该项目所供货物的验收结果为(☒合格; ☐不合格)。

对验收结果若有异议,请于接到本通知单15日内向我单位提出书面意见和提供相关证明材料。逾期无书面反馈的,视为认可验收结果。



备注: 1. 此单一式四份,一份由验收单位留存、一份送达受验单位、两份送达委托单位; 2. 查询网址: <http://www.hnsxjc.cn>。

河南舜兴检测技术有限公司

项目验收结果通知单

№. SXJC20250015-6

周口市润丰电器有限公司:

受项城市发展和改革委员会委托,我单位于2025年3月13日至17日对项城市发展和改革委员会项城市2024年度农村地区冬季清洁取暖提质工程项目第六标段进行了验收。验收依据招标文件、投标文件和采购合同相关条款之规定,经专家组分类验收及集体研究评审,最终出具验收结论。

该项目所供货物的验收结果为(☒合格;☐不合格)。

对验收结果若有异议,请于接到本通知单15日内向我单位提出书面意见和提供相关证明材料。逾期无书面反馈的,视为认可验收结果。

河南舜兴检测技术有限公司

2025年3月22日

备注:1.此单一式四份,一份由验收单位留存、一份送达受验单位、两份送达委托单位;2.查询网址: <http://www.hnsxjc.cn>。

河南舜兴检测技术有限公司

项目验收结果通知单

№. SXJC20250015-7

周口市润泽电器有限公司:

受项城市发展和改革委员会委托,我单位于2025年3月13日至17日对项城市发展和改革委员会项城市2024年度农村地区冬季清洁取暖提质工程项目第七标段进行了验收。验收依据招标文件、投标文件和采购合同相关条款之规定,经专家组分类验收及集体研究评审,最终出具验收结论。

该项目所供货物的验收结果为(☒合格; ☐不合格)。

对验收结果若有异议,请于接到本通知单15日内向我单位提出书面意见和提供相关证明材料。逾期无书面反馈的,视为认可验收结果。

河南舜兴检测技术有限公司

2025年3月22日

备注:1.此单一式四份,一份由验收单位留存、一份送达受验单位、两份送达委托单位;2.查询网址: <http://www.hnsxjc.cn>。

河南舜兴检测技术有限公司

项目验收结果通知单

№. SXJC20250015-8

项城市弘通电器有限公司:

受项城市发展和改革委员会委托,我单位于2025年3月13日至17日对项城市发展和改革委员会项城市2024年度农村地区冬季清洁取暖提质工程项目第八标段进行了验收。验收依据招标文件、投标文件和采购合同相关条款之规定,经专家组分类验收及集体研究评审,最终出具验收结论。

该项目所供货物的验收结果为(☒合格; ☐不合格)。

对验收结果若有异议,请于接到本通知单15日内向我单位提出书面意见和提供相关证明材料。逾期无书面反馈的,视为认可验收结果。

河南舜兴检测技术有限公司

2025年3月22日

备注:1.此单一式四份,一份由验收单位留存、一份送达受验单位、两份送达委托单位;2.查询网址: <http://www.hnsxjc.cn>。