

周口市急救指挥中心周口市公立医院改革与高质量发展示范项目公共场所急救设备及 AED 配置建设项目

(项目编号: 2023-06-255)

验 收 报 告 (终验)

项目验收小组

2025 年 8 月 5 日

验收报告

根据 周口市急救指挥中心周口市公立医院改革与高质量发展示范项目公共场所急救设备及 AED 配置建设项目 合同（项目编号：项目编号：2023-06-255）约定，承建方 河南强夏医疗科技有限公司 完成了 周口市急救指挥中心周口市公立医院改革与高质量发展示范项目公共场所急救设备及 AED 配置建设项目 的建设任务，并通过自检，达到项目验收的条件。建设方周口市 120 急救指挥中心、与会专家、监理方河南省方圆信息监理有限公司、承建方河南强夏医疗科技有限公司组成项目验收小组进行了验收。现将验收情况做如下总结：

一、验收时间、地点

2025年8月5日，周口市120急救指挥中心。

二、项目概况

本项目以“提升公共场所急救能力，构建黄金 4 分钟急救圈”为核心目标，计划在周口市公立医院、学校、交通枢纽、社区等重点区域安装 100 台半自动体外除颤器（AED），并配套建设远程管理系统，实现设备状态实时监控、急救数据联动及应急指挥调度功能。合同总金额 287 万元，涵盖设备供货、运输、安装、调试、培训及 6 年免费维保服务。

三、验收依据

项目招标文件、投标文件

周口市急救指挥中心周口市公立医院改革与高质量发展示范项目公共场所急救设备及 AED 配置建设项目 合同（项目编号：2023-06-255）。

四、验收结论

与会专家听取了项目介绍、项目实施、项目监理情况介绍，审阅了相关资料，观看了系统演示，经质询与讨论，形成意见如下：

1. 项目资料完整、规范，符合验收要求。

2. 项目完成了半自动体外除颤器（AED）设备供货、运输、安装、调试、培训工作，符合合同约定。

3. 项目经全过程监理，过程规范。试运行稳定，满足用户实际需要。

六、验收总结

根据以上验收工作情况，经验收小组认真讨论一致认为本项目本阶段验收：

验收内容：	☒ 完整	☐ 不完整
验收依据：	☒ 充分	☐ 不充分
验收方法及流程：	☒ 符合项目要求	☐ 不符合项目要求
验收记录：	☒ 可信	☐ 不可信
验收结论：	☒ 合格	☐ 不合格

本报告一式三份，建设方、监理方、承建方各一份。

建设方代表：
日期：2025.8.5

监理方代表：
日期：2025.8.5

承建方代表：闫玉然
日期：2025.8.5