

周口市政府采购合同(工程类)标准文本

政府采购项目名称：2026年度舒庄乡北王张村产业发展项目

政府采购项目编号：商水财磋商采购-2026-84

采 购 人：商水县农业农村局

供 应 商：河南民安建设工程有限公司

合 同 签 订 地：商水县农业农村局

合 同 签 订 时 间：2026年9月30日

合同签订指引

一、采购人在签订合同时应提供的资料：

- 1.该政府采购项目的招标采购文件(以网上发布内容为准)；
- 2.该政府采购项目招标文件的澄清和修改内容(公告内容)；
- 3.该政府采购项目评审报告；
- 4.采购单位法人授权委托书(法人到场并签字的除外)；
- 5.采购单位被授权人身份证件(法人到场并签字的除外)；
- 6.采购人和中标供应商(或服务商，下同)约定的其它内容(不得超出招标采购文件实质性内容)。

二、供应商在签订合同时应提供的资料：

- 1.该政府采购项目的投标文件(纸质或DPF 格式的电子投标文件)；
- 2.针对该项目评审时评审委员会提出的质询答复(纸质并签章)；
- 3.该政府采购项目中标通知书；
- 4.供应商法人授权委托书(法人到场并签字的除外)；
5. 供应商被授权人身份证件(法人到场并签字的除外)；
6. 供应商和采购人约定的其它内容(不得超出招标采购文件实质性内容)。

三、本合同签订后二个工作日内有采购人在“周口市政府采购网”上进行合同公示。

供应商履约验收指引

1. 供应商不得擅自变更合同标的服务内容；
2. 不得以次充优，随意降低服务标准和水平；
3. 对因客观上采购人采购需求发生变化造成的，应提供采、供双方的纸质备忘录材料；
4. 在满足验收条件5个工作日内通知采购人组织验收；
5. 供应商应提供需验收服务的清单、标准、达到的水平等量化资料；
6. 采、供双方约定的验收机构及相关人员组成情况。
7. 督促采购人在项目验收结束并达到相关要求后一个工作日内，在“周口市政府采购网”上进行“履约验收”公示。

合同内容

第一部分协议书

发包人(全称): 商水县农业农村局

承包人(全称): 河南民安建设工程有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国采购法》
《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国建筑法》及其他
有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，
双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称: 2026年度舒庄乡北王张村产业发展项目

工程地点: 舒庄乡北王张村

工程内容: 建设厂房1460平方米及基础配套。

工程立项批准文号: 商发改项〔2026〕58号

资金来源: 常态化帮扶资金

二、工程承包范围

承包范围: 工程量清单中包含的所有内容

三、合同工期

开工日期: 2026年10月1日

竣工日期: 2026年11月30日

合同工期总日历天数: 60日历天(有效工期)

四、质量标准

工程质量标准：合格

五、合同价款

金额(大写):壹佰柒拾玖万零捌佰陆拾陆元捌角壹分(人民币)

¥:1790866.81元(人民币)

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

1. 本合同协议书
2. 中标通知书
3. 投标书及其附件
4. 本合同专用条款
5. 本合同通用条款
6. 标准、规范及有关技术文件
7. 图纸
8. 工程量清单
9. 工程报价单或预算书

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和支付方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效

合同订立时间：2026年9月30日

合同订立地点：商水县农业农村局

本合同双方约定：双方签字盖章后生效

发包人：(公章)

住所：

法定代表人：

委托代理人：

电话：

传真：

开户银行：

账号：

邮政编码：

承包人：(公章)

住所：

法定代表人：

委托代理人：

电话：

传真：

开户银行：

账号：

邮政编码：

第二部分通用合同条款

(根据国家相关示范文本)

参见建设工程施工合同

建设工程施工合同(示范文本)》 (GF-2017-0201)

通用合同条款内容。

第三部分专用合同条款

(根据国家相关示范文本)

1. 词语定义及合同文件

1.1 合同文件及解释顺序

合同文件组成及解释顺序执行通用条款第2.1、2.2条

1.2 语言文字和适用法律、标准及规范

1.2.1 本合同除使用汉语外，还使用/语言文字。

1.2.2 适用法律和法规

需要明示的法律、行政法规：现行的国家或地方有关市政工程的法律、法规。

1.2.3 适用标准、规范

适用标准、规范的名称：除招标文件、工程设计罗列部分外，国家、河南省及周口市现行与本工程建设相关的标准和规范。

发包人提供标准、规范的时间：/

国内没有相应标准、规范时的约定：由发包人拟派工程师解决。

1.3 图纸

1.3.1 发包人向承包人提供图纸日期和套数：合同签订后7天内提供施工图2套，发包人对图纸的保密要求：不准向本工程外的工程提供图纸或图纸复印件，使用国外图纸的要求及费用承担：/

2. 双方一般权利和义务

2.1 工程师

2.1.1监理单位委派的工程师

姓名：_____职务：总监理工程师

发包人委托的职权：施工组织设计及方案审批，质量监督权，工程量签认权，进出厂材料、设备检验及批准使用权，监理合同中赋予的职权。

需要取得发包人批准才能行使的职权：发布开(停)工令，工期顺延签认，不称职人员撤换建议权。

2.1.2发包人派驻的工程师

姓名：_____职务：工程师

职权：作为发包方代表处理与本工程建设相关的一切事宜。

2.1.3不实行监理的，工程师的职权：L_____

2.2.项目经理

姓名：王____辉职务：项目经理

2.3.发包人工作

2.4.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：

2.4.1.1施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：已具备开工条件

2.4.1.2将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：已具备

2.4.1.3施工场地与公共道路的开通时间和要求：已开通

2.4.1.4工程地质和地下管线资料的提供时间：___/___

2.4.1.5由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：

开工前7天(因施工单位的原因导致所需证件不能及时办理的，施工单位不得因此要求顺延工期)

2.4.1.6水准点与坐标控制点交验要求：按照发包方提供的资料及现场交点进行校验

2.4.1.7图纸会审和设计交底时间：开工前7天

2.4.1.8协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护：承包方按照发包方要求和有关规定做好保护工作

2.4.1.9双方约定发包人应做的其他工作：双方协商

2.4.2发包人委托承包人办理的工作：承包方协助发包方做好施工期间与周边关系的协调工作。

2.5承包人工作

2.5.1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：

2.5.1.1需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：无

2.5.1.2应提供计划、报表的名称及完成时间：开工前7日提供正式总进度计划表、详细的分部工程施工计划、资金使用计划等一式三份，每月日提供当月实际完成工程量，报当月签证、变更和下月施工计划表。以上计划必须经过监理工程师签字认可后报发包人。

2.5.1.3承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：负责施工现场的日夜值班保卫及夜间照明，对施工中的安全负全责。

2.5.1.4向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：双方协

商。

2.5.1.5需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：由施工单位掌握办理时间，以不影响施工正常进行为原则，并承担因此发生的费用。

2.5.1.6已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：施工期间的成品保护由承包方负责，质保期满、竣工综合移交验收后由发包方负责。

2.5.1.7施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担：

2.5.1.8施工场地清洁卫生的要求：

2.5.1.9双方约定承包人应做的其他工作：

3.施工组织设计和工期

3.1进度计划

3.1.1承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间：
实施前7天提交施工组织设计(施工方案)和进度计划(含时标网络计划)

工程师确认的时间：收到后1个工作日

3.1.2群体工程中有关进度计划的要求：无

3.2.工期延误

3.2.1 双方约定工期顺延的其他情况：

4.质量与验收

4.1隐蔽工程和中间验收

4.1.1双约定中间验收部位:

4.2工程试车

4.2.1试车费用地承担: 无

5. 安全施工:

5.1遵照国家、建设部、河南省及周口市现行有关规定执行。

6.合同价款及调整

6.1合同价款及调整

6.1.1本合同价款采用(1) 方式确定。

6.1.1.1采用固定价格合同, 合同价款中包括:

除下列原因外合同的固定总价均不得改变:

6.1.1.1.1甲方有效签证确认的设计变更、现场签证; 合同中已有适用于变更工程的价格, 按合同已有的价格变更合同价款; 合同中只有类似于变更工程的价格, 可以参照类似价格变更合同价款。

6.1.1.1.2如果直接取消某分部分项工程量清单项目, 则该项目价款不予支付。

6.1.1.1.3措施费均为税后的包干价, 不因设计变更而调增。

6.1.2双方约定合同价款的其他调整因素:

6.2工程预付款

发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例: 30%

扣回工程款的时间、比例: 30%

6.3. 工程量确认

承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：每月30日前提供
当月已完工程量报表三份，监理工程师在收到后1个工作日内审查
完毕并报发包人审核，发包人在收到后1天内审核完毕。

6.4. 工程款支付

双方约定的工程款(进度款)支付的方式和时间：施工单位进
场施工后，拨付30%资金，项目工程量完成80%后，拨付30%资金，
项目竣工验收合格后，拨付20%资金，决算审计后拨付17%资金。
剩余3%作为质量保证金，待一年后复验合格，拨付3%资金。

7. 材料设备供应

7.1 发包人供应材料设备

7.1 发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承
担责任如下：

7.1.1 材料设备单价与一览表不符；

7.1.2 材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符；

7.1.3 承包人可代为调剂串换的材料；

7.1.4 到货地点与一览表不符；

7.1.5 供应数量与一览表不符；

7.1.6 到货时间与一览表不符；

7.2 发包人供应材料设备的结算方法：

7.2 承包人采购材料设备

7.3 承包人采购材料设备的约定：执行通用条款

8. 工程变更执行通用条款

9. 竣工验收与结算

9.1 竣工验收

9.1.1 承包人提供竣工图的约定：提交竣工报告的同时提交竣工图 2 套

9.1.2 中间交工工程的范围和竣工时间：发包方和承包方协商

10. 违约、索赔和争议

10.1 违约

10.1.1 本合同中关于发包人违约的具体责任如下：

本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任：

本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任：

本合同通用条款第33.3款约定发包人违约应承担的违约责任：

双方约定的发包人其他违约责任：双方协商解决

10.1.2 本合同中关于承包人违约的具体责任如下：

本合同通用条款第14.2款约定承包人违约应承担的违约责任：

承包人不能按约定的竣工日期或监理工程师同意顺延的工期竣工的，每延期一天承包人应向发包人支付合同价款0.1%的违约金，并承担因此给发包方造成的其它经济损失。

本合同通用条款第15.1条约定承包人违约应承担的违约责任：

工程质量达不到约定的标准，承包人应承担因此导致的鉴定、检验及返工、拆除重建等费用，工期不予顺延，并向发包人支付合同总价3%的违约金

双方约定的承包人其他违约责任：双方协商解决

10.2 争议

10.2.1 双方约定，在履行合同过程中产生争议时：

10.2.1.1 按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失，应当在明确责任后10天内，按银行规定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。

10.2.1.2 本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可请本项目政府采购监督管理部门调解，调解不成，按以下第(②)项方式处理：①根据《中华人民共和国仲裁法》的规定向周口仲裁委员会申请仲裁。②向合同签订地有级别管辖权的人民法院起诉。

10.2.1.3 甲、乙双方均有权利向本项目具有监管职能的政府采购监督管理部门举报反映对方在合同履约中的违法违纪行为。

11. 其他

11.1 工程分包

11.1.1 本工程发包人同意承包人分包的工程：

分包施工单位为：_____

11.2 不可抗力

11.2.1 双方关于不可抗力的约定：执行通用条款

11.3 保险

11.3.1 本工程双方约定投保内容如下：

11.3.1.1 发包人投保内容：执行通用条款

发包人委托承包人办理的保险事项：

11.3.1.2承包人的投保内容：执行通用条款

11.4担保

11.4.1本工程双方承包人提供履约担保，担保事项如下：

11.4.1.1发包人向承包人提供履约担保，担保方式为：无担保合同作为本合同附件。

11.4.1.2承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：无担保合同作为本合同附件。

11.4.1.3双方约定的其他担保事项：

11.5合同份数

11.5.1双方约定合同份数：一式陆份，正本贰份，副本肆份。

11.6补充条款

11.6.1有关工程量清单缺漏项的处理方法：根据实际情况，视情节由发包人、监理人、承包人三方协商解决，并由发包人、监理人、承包人三方核实确定后据实调整。

11.6.2承包人派驻施工现场的项目管理机构人员配备必须同投标文件一致。若确有特殊原因需要更换部分人员时，必须以书面形式征得监理工程师及发包人认可。否则，如承包人的本项目管理机构人员配备与投标文件不同时，每发现一人不同(项目经理及技术负责人除外)，承包人应向发包人支付2000元违约金，项目经理和技术负责人与投标文件不一致时，每发现一人，承包人应向发包人支付违约金2000元。承包人必须在发包人指定的时间内安排原计划配备人员到场，否则，发包人有权终止合同，承包人赔偿因此给发包人带来的损失。

11.6.3 承包人派驻施工现场的项目经理每周应有5个工作日在施工现场，特殊原因应向监理工程师及发包方派驻工地代表请假，无故不到施工现场或请假但未被批准仍不到施工现场按缺席处理，每发现项目经理或技术负责人一天不到施工现场的，承包方应向发包方支付2000元违约金。

11.6.4 因发包人拆迁等原因长期不能提供施工场地导致无法组织施工的工程，不影响已完工程的竣工验收和工程款的支付。

11.6.5 人工费按国家和地方有关文件规定执行。

11.6.6 施工过程中如遇国家、地方等政策性调整，按规定执行。

11.6.7 在保修期内给水工程的维护和维修，由承包方负责并承担全部费用。

本合同未尽事宜，双方另行协商，协商内容作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。

附件1：

承包人承揽工程项目一览表

[illegible]

附件2：

主要材料设备一览表

[illegible]

附件3:

工程质量保修书

发包人(全称): 商水县农业农村局

承包人(全称): 河南民安建设工程有限公司

为保证2026年度舒庄乡北王张村产业发展项目在合理使用期限内正常使用,发包人承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。

一、工程质量保修范围和内容

凡属于承包人原因造成的各部位的质量问题或其他缺陷,及由此维修造成发包人的全部损失,均属于承包人保修责任范围;不属于承包人责任,但是经双方协商由乙方施工的,承包人应配合维修,费用由责任方承担。具体质量保修内容双方约定如下:

二、质量保修期

质量保修期从工程实际竣工之日算起。分单项竣工验收的工程,按单项工程分别计算质量保修期。

质量保修期自竣工验收合格之日起计算。

三、质量保修责任

1.承包方自工程竣工验收合格之日起,按工程保修计划定期进行巡检。在冬、雨季节增加巡检次数。对发现的任何质量缺陷,

应书面通知发包方、监理单位(总监理工程师),协助发包方、监理单位进行检查,判断其性质及责任。当判定上述缺陷责任完全属于承包方时,承包方应在24小时内及时、无条件的履行保修义务,并对造成的损失承担赔偿责任;当判定上述缺陷不属于或不完全属于承包方时,发包方应提出修复及费用分摊方案,确认后,由承包方(或发包方另行委托)进行实施。

2. 在保修期内,承包方未履行保修义务,或工程出现质量问题但短期无法修复,或因工程质量缺陷造成其他方面的损失,按有关规定,经发包方确认,由承包方承担工程整修全部费用。

3.在保修期内,无论发包方是否进入、占用或使用本工程,承包方均应继续承担合同中规定的责任及义务,直到合同终止。

4. 承包方在保修期内,进行缺陷修复工作,应事先与有关管理单位取得联系,制定合理的整修方案,经发包方同意后实施;如需占用路面,应得到交通管理部门的同意,以确保公共交通的安全。

5.监理单位在工程质量保修期内的工作

①执行监理合同的约定,监督、检查承包方的工作,发现承包方未履行保修义务,除书面通知承包方,还应书面上报发包方。

②审批承包方编制的工程质量缺陷修整方案。

③承包方完成工程质量缺陷的修整后,组织有关部门进行验收,并将结果书面上报发包方。

6.质量保修完成后,由发包人组织验收。

四、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

五、其他

双方约定的其他工程质量保修事项：若承包方不能按约定期限内履行保修责任，发包方有权自行维修，所产生的费用从质量保证金中扣除。

本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)

法定代表人或

委托代理人(签字):

刘敬永

年 月 日

承包人(公章):

法定代表人或

委托代理人(签字):

史亚强

年 月 日

周口市政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与周口市政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。